

СОГЛАСОВАНО:

Главный диспетчер филиала ОАО "СО ЕЭС"  
"Ленинградское РДУ"

И.В. Кравченко

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -  
Технический директор

В.Е. Фарафонов

График отключения ЛЭП и сетевого оборудования ОАО "Ленэнерго" находящегося в оперативном  
управлении или ведении Ленинградского РДУ на 2010 год

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность (час.) и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков	Филиал ОАО Ленэнерго
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛЭП-110 ЛВБ-1	5	19.04.10	23.04.10	5	19.04.10	23.04.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
2	ЛЭП-110 ЛВБ-2	5	26.04.10	30.04.10	5	26.04.10	30.04.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
3	ЛЭП-110 ЛПрз-1	2	12.05.10	13.05.10	2	12.05.10	13.05.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
4	ПС-26 СВ-110	2	12.05.10	13.05.10	2	12.05.10	13.05.10	ТР		ВБЭС
5	ЛЭП-110 ЛКз-1	2	18.05.10	19.05.10	2	18.05.10	19.05.10	Замена изоляции на отпайке к ПС-519, 4час.		ВБЭС
6	ПС-318 СВ-110	1	19.05.10	19.05.10	1	19.05.10	19.05.10	ТР, с переводом на РП, 2 час		ВБЭС
7	ЛЭП-110 ЛКз-4	2	20.05.10	21.05.10	2	20.05.10	21.05.10	Замена изоляции на отпайке к ПС-519, 4час.		ВБЭС
8	ПС-57 В ЛКз-4	2	20.05.10	21.05.10	2	20.05.10	21.05.10	ТР В ЛКз-4, 4 час		ВБЭС
9	ЛЭП-110 ЛРоц-4	3	24.05.10	26.05.10	3	24.05.10	26.05.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
10	ЛЭП-110 ЛРоц-5	3	31.05.10	02.06.10	3	31.05.10	02.06.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
11	ЛЭП-110 ЛПрз-2	2	03.06.10	04.06.10	2	03.06.10	04.06.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
12	ПС-166 2С-110	1	03.06.10	03.06.10	1	03.06.10	03.06.10	ТР ШР ЛПрз-2, 4 час		ВБЭС
13	ПС-166, ЛПрз-2	2	03.06.10	04.06.10	2	03.06.10	04.06.10	ТР ЛР и ОР ЛПрз-2, 4 час		ВБЭС
14	ПС-57 В ЛПрз-2	13	03.06.10	15.06.10	13	03.06.10	15.06.10	СР В ЛПрз-2		ВБЭС
15	ЛЭП-110 ЛРоц-6	3	16.06.10	18.06.10	3	16.06.10	18.06.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
16	ПС-166 1С-110, СВ-110	3	21.06.10	23.06.10	3	21.06.10	23.06.10	ТР 1СР СВ-110, 4 час		ВБЭС
17	ПС-166 ЛОтр-1	3	21.06.10	23.06.10	3	21.06.10	23.06.10	ТР ЛР и ОР ЛОтр-1, 4 час		ВБЭС
18	ПС-56 ЛРоц-1	6	24.06.10	29.06.10	6	24.06.10	29.06.10	ТР ЛР и ОР ЛРоц-1, 4 час		ВБЭС
19	ЛЭП-110 ЛС-6	3	30.06.10	02.07.10	3	30.06.10	02.07.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
20	ЛЭП-110 ЛС-9	3	06.07.10	08.07.10	3	06.07.10	08.07.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
21	ЛЭП-110 ЛС-11	3	12.07.10	14.07.10	3	12.07.10	14.07.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
22	ЛЭП-110 ЛС-12	2	15.07.10	16.07.10	2	15.07.10	16.07.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
23	ЛЭП-110 ЛКз-2	12	19.07.10	30.07.10	12	19.07.10	30.07.10	Замена изоляции, 4 час		ВБЭС
24	ЛЭП-110 ЛОтр-3	9	02.08.10	10.08.10	9	02.08.10	10.08.10	Комплексный ремонт, 4 час.		ВБЭС
25	ПС-547 2С-110	5	16.08.10	20.08.10	5	16.08.10	20.08.10	ТР ШР всех присоединений, 4час		ВБЭС
26	ПС-547 ЛГрм-1	2	23.08.10	24.08.10	2	23.08.10	24.08.10	ТР ЛР и ОР ЛГрм-1, 4 час		ВБЭС
27	ПС-547 ЛГрм-5	2	25.08.10	27.08.10	2	25.08.10	27.08.10	ТР ЛР и ОР ЛГрм-5, 4 час		ВБЭС
28	ЛЭП-110 ЛОтр-2	5	30.08.10	03.09.10	5	30.08.10	03.09.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
29	ЛЭП-110 ЛБ-3	5	02.02.10	06.02.10	5	02.02.10	06.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
30	ЛЭП-110 ЛВс-1	4	09.02.10	12.02.10	4	09.02.10	12.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
31	ПС 349 1с 110кВ	5	12.02.10	16.02.10	5	12.02.10	16.02.10	ТР ОД,КЗ Т-1(с включением РП-110)		ГтЭС
32	ЛЭП-110 ЛВс-2	3	16.02.10	18.02.10	3	16.02.10	18.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
33	ПС 349 2с-110кВ	5	19.02.10	23.02.10	5	19.02.10	23.02.10	ТР ОД,КЗ Т-2(с включением РП-110)		ГтЭС
34	ЛЭП-110 ЛСБ-6	2	15.03.10	16.03.10	2	04.04.10	05.04.10	Ремонт шлейфов		ГтЭС
35	ЛЭП-110 ЛБ-8	10	16.03.10	25.03.10	10	06.04.10	15.04.10	КР на О ЛБ-8/257 вырубка угрож. деревьев, ремонт провода.		ГтЭС
36	ПС-142 ЛЛж-5	6	05.04.10	10.04.10	6	05.04.10	10.04.10	КР 1СР СВ-110, ЛР-110, 1Р РП-110.		ГтЭС
37	ПС-142, ПС-400 ЛЛж-2	6	19.04.10	24.04.10	6	19.04.10	24.04.10	КР 2СР СВ-110, ЛР-110, 2Р РП-110 на ПС-142 ТР ЛР-110 на ПС-400		ГтЭС
38	ПС-502 СВ-110кВ	24	03.05.10	26.05.10	24	03.05.10	26.05.10	КР СВ-110, с включением РП-110.		ГтЭС
39	ЛЭП-110 ЛБ-6	5	04.05.10	08.05.10	5	04.05.10	08.05.10	КР на О ЛБ-6/196. Вырубка угрож. деревьев, ремонт провода. Замена изоляции на 2Р РП-110 на ПС-502		ГтЭС
40	ПС-502 ЛБ-5	2	01.06.10	02.06.10	2	01.06.10	02.06.10	Замена изоляции на 1Р РП-110 ПС-502		ГтЭС
41	ПС-154 ЛБ-10	3	07.06.10	09.06.10	3	07.06.10	09.06.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
42	ЛЭП-110 ЛФн-5	15	14.06.10	28.06.10	15	14.06.10	28.06.10	КР замена изоляции, замена 2-х аварийных стоек опор (подрядчик)		ГтЭС
43	ЛЭП-110 ЛБ-3	4	18.06.10	22.06.10	4	18.06.10	22.06.10	Замена 2-х стоек опор (подрядчик)		ГтЭС
44	ЛЭП-110 ЛБ-6	5	21.06.10	25.06.10	5	21.06.10	25.06.10	Замена изоляции на О ЛБ-6/196		ГтЭС
45	ПС-154 ЛЛз-4	3	21.06.10	23.06.10	3	21.06.10	23.06.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
46	ПС-142 ЛСБ-6	1	26.06.10	26.06.10	1	26.06.10	26.06.10	ТР ЛР-110кВ		ГтЭС
47	ПС-412 ЛСБ-5	1	27.06.10	27.06.10	1	27.06.10	27.06.10	ТР ЛР 110кВ		ГтЭС
48	ЛЭП-110 ЛО-9	10	28.06.10	07.07.10	10	28.06.10	07.07.10	Замена изоляции (подрядчик)		ГтЭС
49	ПС-412 СВ-110кВ	1	29.06.10	29.06.10	1	29.06.10	29.06.10	ТР, СР СВ-110кВ. С включением РП		ГтЭС
50	ПС-494 ЛК-4	1	03.07.10	03.07.10	1	03.07.10	03.07.10	ТР ЛР 110кВ		ГтЭС
51	ПС-402 ЛБ-1	1	04.07.10	04.07.10	1	04.07.10	04.07.10	ТР ЛР 110кВ		ГтЭС
52	ПС-402 ЛБ-11	1	05.07.10	05.07.10	1	05.07.10	05.07.10	ТР ЛР 110кВ		ГтЭС
53	ЛЭП-110 ЛЛж-1	4	05.07.10	08.07.09	4	05.07.10	08.07.09	КР, Вырубка угр. дер., замена изоляции, ремонт провода ТР ЛР 110кВ на ПС-400		ГтЭС
54	ПС-257 ЛБ-7	6	05.07.10	10.07.10	6	05.07.10	10.07.10	СР ЛР 110кВ О ЛБ-7		ГтЭС
55	ПС-395 ЛЮ-16	3	12.07.10	14.07.10	3	12.07.10	14.07.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
56	ПС-39 1Ш-110кВ	28	02.08.10	30.08.10	28	02.08.10	30.08.10	КР 1ШР и присоединений с переводом ЛЭП на ОВ-110кВ		ГтЭС
57	ПС-39 ЛН-7	2	04.08.10	05.08.10	2	04.08.10	05.08.10	КР ЛР-110кВ, замена изоляции		ГтЭС

58	ЛЭП-110 ЛФн-5	3	15.08.10	17.08.10	3	15.08.10	17.08.10	Замена грозотроса (подрядчик)		ГтЭС
59	ПС-395 ЛН-6	3	16.08.10	18.08.10	3	16.08.10	18.08.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
60	ЛЭП-110 ЛО-9	2	19.08.10	20.08.10	2	19.08.10	20.08.10	Замена грозотроса (подрядчик)		ГтЭС
61	ПС-39 2Ш-110кВ	17	01.09.10	17.09.10	17	01.09.10	17.09.10	КР 2ШР и присоединений с переводом ЛЭП на ОВ-110кВ.		ГтЭС
62	ПС-327 1сш 110кВ	2	06.07.10	07.07.10	2	06.07.10	07.07.10	Ремонт 1сш на пс 327, а/р 2час.		ЛпЭС
63	ПС-327 2сш 110кВ, СВ-110	3	08.09.10	10.09.10	3	08.09.10	10.09.10	Ремонт 2 сш ,СВ-110, а/р 2час.		ЛпЭС
64	ПП-1 "Яндеба" 220кВ	3	11.08.10	13.08.10	3	29.07.10	31.07.10	Регулировка и тех. обслуживание ПП Яндеба		ЛпЭС
65	ПС-433 "Засостровье"	5	15.05.10	19.05.10	5	15.05.10	19.05.10	Тех. обслуж. электрооборудования ПС-433		ЛпЭС
66	ЛЭП-110 ЛБрж-2	3	09.02.10	11.02.10	3	09.02.10	11.02.10	Валка угр.деревьев оп.10-21, 3ч.		НлЭС
67	ЛЭП-110 ЛБрж-2	2	25.02.10	26.02.10	3	09.02.10	11.02.10	КР Замена стойки пром.оп.19, 48ч.		НлЭС
68	ЛЭП-110 ЛКрш-1	2	25.02.10	26.02.10	2	25.02.10	26.02.10	Валка угр.деревьев оп.97-100, 3ч.		НлЭС
69	ЛЭП-110 ЛЧд-3	12	15.03.10	26.03.10	12	15.03.10	26.03.10	Замена провода оп.34-47, с/з		НлЭС
70	ЛЭП-110 ЛМсл-2	2	06.04.10	07.04.10	2	06.04.10	07.04.10	Валка угр.дер.оп.29-52, 3ч.		НлЭС
71	ЛЭП-110 ЛБрж-2	5	18.05.10	22.05.10	5	18.05.10	22.05.10	Замена дефектных изоляторов оп. 10-47, валка угр.дер.оп.27-33, 3ч.		НлЭС
72	ЛЭП-110 ЛЖ-1	2	19.05.10	20.05.10	2	23.05.10	24.05.10	Валка угр.дер.оп.1-7, 3ч.		НлЭС
73	ЛЭП-110 ЛМлк-2	2	26.05.10	27.05.10	2	26.05.10	27.05.10	Валка угр.дер.оп.97-100, 3ч.		НлЭС
74	ЛЭП-110 ЛТрб-1	5	07.06.10	11.06.10	5	07.06.10	11.06.10	Валка угр.дер.оп.49-69, 1-10, 3ч.		НлЭС
75	ЛЭП-110 ЛТрб-2	6	14.06.10	19.06.10	6	14.06.10	19.06.10	Валка угр.дер.оп.49-69, 1-10, 3ч.		НлЭС
76	ЛЭП-110 ЛЧд-3	4	22.06.10	25.06.10	4	22.06.10	25.06.10	Валка угр.дер.оп.6-90, 3ч.		НлЭС
77	ЛЭП-110 ЛВ-6	4	22.06.10	25.06.10	4	22.06.10	25.06.10	Валка угр.дер.оп.2-4, 3ч.		НлЭС
78	ЛЭП-110 ЛВ-1	2	01.07.10	02.07.10	2	01.07.10	02.07.10	Валка угр.дер.оп.26-29, 3ч.		НлЭС
79	ПС-337 СВ-110	15	01.07.10	15.07.10	15	01.07.10	15.07.10	КР СВ-110		НлЭС
80	ЛЭП-110 ЛМсл-3	27	05.07.10	31.07.10	27	05.07.10	31.07.10	Валка угр.дер.оп.28-64, 3ч.		НлЭС
81	ЛЭП-110 ЛВ-1	2	05.07.10	06.07.10	2	05.07.10	06.07.10	Замена стойки пром.оп.27 на двухцепном участке с ЛВ-6, 8ч.		НлЭС
82	ЛЭП-110 ЛВ-6	1	05.07.10	05.07.10	1	05.07.10	05.07.10	Замена стойки пром.оп.3 на двухцепном участке с ЛВ-1, 8ч		НлЭС
83	ЛЭП-110 ЛВ-1	10	07.07.10	16.07.10	10	07.07.10	16.07.10	Замена дефектных изоляторов на оп.1.7,19,53,57,63, выправка гирлянд на оп.48,51,53,57, термитная сварка, 3ч.		НлЭС
84	ЛЭП-110 ЛКрш-2	4	13.07.10	16.07.10	4	13.07.10	16.07.10	Замена дефек. изоляторов на оп.1-64, 3ч.		НлЭС
85	ЛЭП-110 ЛПл-2	3	11.08.10	13.08.10	3	11.08.10	13.08.10	Валка угр.дер.оп.60-188, 3ч.		НлЭС
86	ЛЭП-110 ЛВ-7	5	16.08.10	20.08.10	5	16.08.10	20.08.10	Замена грозотроса на уч.оп.88-95 на двухцепном участке с ЛПл-2, выправка		НлЭС
87	ЛЭП-110 ЛПл-2	2	16.08.10	17.08.10	2	16.08.10	17.08.10	Замена грозотроса на уч.оп.176-183 на двухцепном участке с ЛВ-7, 12ч.		НлЭС
88	ЛЭП-110 ЛКрш-1	3	17.08.10	19.08.10	3	17.08.10	19.08.10	Валка угр.дер.оп.31-40, 3ч.		НлЭС
89	ЛЭП-110 ЛВ-7	5	23.08.10	27.08.10	5	23.08.10	27.08.10	Замена дефектных изоляторов, выправка гирлянд изоляторов, 3ч.		НлЭС
90	ЛЭП-110 ЛТрб-1	5	06.09.10	10.09.10	5	06.10.10	10.10.10	Замена дефек. изоляторов на оп.1-82, 3ч.		НлЭС
91	ЛЭП-110 ЛТрб-2	5	13.09.10	17.09.10	5	13.10.10	17.10.10	Замена дефек. изоляторов на оп.1-82, 3ч.		НлЭС
92	ЛЭП-110 ЛКрш-4	2	11.11.10	12.11.10	2	01.09.10	02.09.10	Валка угр.дер.оп.30-38, 3ч.		НлЭС
93	ЛЭП-110 ЛЧд-3	4	08.12.10	11.12.10	4	08.12.10	11.12.10	Валка угр.дер.оп.6-90, 3ч.		НлЭС
94	ЛЭП-110 ЛКрш-2	2	15.12.10	16.12.10	2	15.12.10	16.12.10	Валка угр.дер.оп.17-24, 3ч.		НлЭС
95	ПС-208 1с 110	5	апрель	сент.	183	01.04.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
96	ПС-208 2с 110	5	апрель	сент.	183	01.04.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
97	ПС-295 1с 110	3	апрель	апрель	30	01.04.10	30.04.10	КР разъединителей		НлЭС
98	ПС-295 2с 110	3	апрель	апрель	30	01.04.10	30.04.10	КР разъединителей		НлЭС
99	ПС-522 1с 110	5	июль	сент.	92	01.07.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
100	ПС-522 2с 110	5	июль	сент.	92	01.07.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
101	ПС-393 1с 110	14	май	июнь	20	01.05.10	20.05.10	КР разъединителей		НлЭС
102	ПС-393 2с 110	14	май	июнь	20	01.05.10	09.06.10	КР разъединителей		НлЭС
103	ПС-393 ОШ 110	14	май	июнь	20	10.06.10	29.06.10	КР разъединителей		НлЭС
104	ПС-187 СВ-110	2	май	сент.	76	01.05.10	15.07.10	КР СВ-110		НлЭС
105	ПС-187 1с 110	2	май	сент.	77	16.07.10	30.09.10	КР ТН 1с 110кВ		НлЭС
106	ЛЭП-110 ЛБк-4,5	4	20.04.10	23.04.10	4	20.04.10	23.04.10	Замена изоляции		ТхЭС
107	ЛЭП-110 ЛБк-4,5	3	27.04.10	29.04.10	3	27.04.10	29.04.10	Замена изоляции		ТхЭС
108	ЛЭП-110 ЛБк-4,5	3	12.05.10	14.05.10	3	12.05.10	14.05.10	Замена изоляции		ТхЭС
109	ПС-545 ЛБк-2	1	12.05.10	12.05.10	1	12.05.10	12.05.10	ТР ВЧ заградителя		ТхЭС
110	ПС-545 ЛБк-2	1	14.05.10	14.05.10	1	14.05.10	14.05.10	ТР Конденсатора ВЧ связи 110 кВ		ТхЭС
111	ЛЭП-110 ЛЧд-2	2	18.05.10	19.05.10	2	18.05.10	19.05.10	Замена изоляции		ТхЭС
112	ЛЭП-110 ЛБк-6	1	03.06.10	03.06.10	1	03.06.10	03.06.10	Замена изоляции		ТхЭС
113	ПС-32 ЛБк-6	2	01.07.10	02.07.10	2	01.07.10	02.07.10	ТР ЛР, ОР ЛБк-6		ТхЭС
114	ПС-339 ЛВг-2	2	01.07.10	02.07.10	2	01.07.10	02.07.10	ТР ВЧ заградителя, конд. в/ч связи		ТхЭС
115	ПС-32 ЛБк-1	2	06.07.10	07.07.10	2	06.07.10	07.07.10	ТР ЛР, ОР ЛБк-1		ТхЭС
116	ПС-339 ЛВг-2	2	06.07.10	07.07.10	2	06.07.10	07.07.10	ТР ЛР, ОР ЛВг-2		ТхЭС
117	ПС-32 ЛПк-1	2	08.07.10	09.07.10	2	08.07.10	09.07.10	ТР ЛР, ОР ЛПк-1		ТхЭС
118	ЛЭП-110 ЛПк-1	3	05.10.10	07.10.10	3	05.10.10	07.10.10	Замена изоляции		ТхЭС
119	ЛЭП-110 ЛПк-1	3	01.12.10	03.12.10	3	05.10.10	07.10.10	Валка угр. деревьев		ТхЭС
120	ЛЭП-110 ЛВг-3	4	неизвестен	подрядчик	17	15.01.10	31.01.10	Валка угр. деревьев договор подряда		ТхЭС
121	ПС 214 ТН 110 кВ 1 СШ	1	19.03.09	19.03.09	1	19.03.09	19.03.09	РЗА,1час		КнЭС
122	ПС 376 ЛВс-4	4	04.02.10	07. 02.10	4	04.02.10	07. 02.10	РЗА,1час		КнЭС
123	ЛЭП-110 ЛСл-4	3	09.02.10	11.02.10	3	09.02.10	11.02.10	Валка угрожающих деревьев, 1 час		КнЭС
124	ПС 376 ЛВр-2	4	11.02.10	14.02.10	4	11.02.10	14.02.10	РЗА,1час		КнЭС
125	ЛЭП-110 ЛСл-3	3	16.02.10	18.02.10	2	12.04.10	13.04.10	Валка угрожающих деревьев, 1 час		КнЭС
126	ПС 376 ЛОл-1	4	18.02.10	21.02.10	4	19.02.10	22.02.10	РЗА,1час		КнЭС
127	ПС 351 ЛСл-1	4	25.02.10	28.02.10	4	25.02.10	28.02.10	РЗА,1час		КнЭС
128	ЛЭП-110 ЛВс-6	3	10.03.10	12.03.10	3	10.03.10	12.03.10	Валка угрожающих деревьев, 1 час		КнЭС
129	ЛЭП-110 ЛСл-1	3	16.03.10	18.03.10	3	16.03.10	18.03.10	Валка угрожающих деревьев, 1 час		КнЭС
130	ЛЭП-110 ЛВс-3	3	06.04.10	08.04.10	3	06.04.10	08.04.10	Валка угр. дер., ремонт провода, 2 часа		КнЭС
131	ПС-209 ЛСл-3	2	12.04.10	13.04.10	2	12.04.10	13.04.10	ТР ЛР ЛСл-3, 1 час		КнЭС
132	ПС-209 ЛСл-4	2	19.04.10	20.04.10	2	19.04.10	20.04.10	ТР ЛР ЛСл-4, 1 час		КнЭС
133	ЛЭП-110 ЛВс-2	5	14.06.10	18.06.10	5	14.06.10	18.06.10	Валка угр. дер., замена изоляции, 2 часа		КнЭС
134	ЛЭП-110 ЛВс-1	5	21.06.10	25.06.10	5	21.06.10	25.06.10	Валка угр. дер., замена изоляции, 2 часа		КнЭС
135	ЛЭП-110 ЛВр-2	3	06.07.10	08.07.10	3	06.07.10	08.07.10	Валка угрожающих деревьев, 1 час		КнЭС
136	ЛЭП-110 ЛВс-4	3	10.08.10	12.08.10	3	10.08.10	12.08.10	Ремонт провода, 2 часа		КнЭС
137	ЛЭП-110 ЛСл-5	3	17.08.10	19.08.10	3	17.08.10	19.08.10	Валка угр. деревьев, ремонт провода, замена изоляции, 2 часа		КнЭС
138	ЛЭП-110 ЛВс-5	5	06.09.10	10.09.10	5	06.09.10	10.09.10	Валка угр. дер., ремонт провода, 2 часа		КнЭС
139	ПС-214 В ЛФ-3	30	01.10.10	30.10.10	30	01.10.10	30.10.10	КР, без гот.С переводом на ОВ		КнЭС
140	ЛЭП-110 ЛН-2	3	05.10.10	07.10.10	3	05.10.10	07.10.10	Верховой осмотр, валка угр. деревьев, замена изоляции, 2 часа		КнЭС

141	ЛЭП-110 ЛСл-6	3	12.10.10	14.10.10	3	12.10.10	14.10.10	Валка угр. дер., замена изоляции, 2 часа	КнЭС
142	ПС-214 В ЛФ-4	30	01.11.10	30.11.10	30	01.11.10	30.11.10	КР, без гот.С переводом на ОВ	КнЭС
143	ПС-214 1ш-110	5	август	август	10	01.08.10	10.08.10	КР, 2 часа	КнЭС
144	ПС-214 СВ-110	3	апрель	апрель	6	01.04.10	06.04.10	ТР, 1 час	КнЭС
145	ПС-376 СВ-110	3	апрель	апрель	6	07.04.10	12.04.10	ТР, 1 час	КнЭС
146	ПС-376 В ЛОп-1,2	3	апрель	апрель	6	13.04.10	18.04.10	ТР, 1 час	КнЭС
147	ПС-189 В-1	2	апрель	апрель	6	19.04.10	24.04.10	ТР, 1 час	КнЭС
148	ПС-189 В-2	2	апрель	апрель	6	25.04.10	30.04.10	ТР, 1 час	КнЭС
149	ПС-518 СВ-110, ТТ-110	2	июнь	июнь	14	01.06.10	14.06.10	ТР, 1 час	КнЭС
150	ПС-189 В ЛВС-6	3	май	май	31	01.05.10	31.05.10	ТР, 1 час	КнЭС
151	ПС-396 1 сш 110кВ	2	май	май	15	01.05.10	15.05.10	ТР ОД,КЗ Т-1, с разр. транзита 110кВ, 1 час	КнЭС
152	ПС-214 В ЛФ-1	4	март	март	15	16.03.10	30.03.10	ТР В ЛФ-1, прох. вводы, ВЗ, КС, ТТ, 1 час	КнЭС
153	ПС-214 ОВ-110	3	октябрь	октябрь	11	20.09.10	30.09.10	ТР, 1 час	КнЭС
154	ПС-214 В ЛН-2	4	сентябрь	сентябрь	11	20.09.10	30.09.10	ТР В ЛН-2, прох. вводы, ВЗ, КС, ТТ, 1 час	КнЭС
155	ПС-214 2ш-110	5	сентябрь	сентябрь	10	01.09.10	10.09.10	КР, 2 часа	КнЭС
156	ПС-214 В ЛФ-3	4	февраль	февраль	28	01.02.10	28.02.10	ТР В ЛФ-3, прох. вводы, ВЗ, КС, ТТ, 1 час	КнЭС
157	ПС-214 ЛФ-3	5	февраль	февраль	28	01.02.10	28.02.10	КР ЛР, ОР ЛФ-3, 2 часа	КнЭС
158	ПС-214 В ЛФ-2	4	январь	январь	31	01.01.10	31.01.10	ТР В ЛФ-2, прох. вводы, ВЗ, КС, ТТ, 1 час	КнЭС
159	ПС-534 ЛЛж-4	10	29.03.10	07.04.10	3	29.03.10	31.03.10	РЗА, перев. нагрузки 4 МВА на ПЭ	ЛжЭС
160	ПС-48 ТН-1с110кВ	1	30.03.10	30.03.10	1	30.03.10	30.03.10	РЗА, с отключением ТН-1с110 кВ	ЛжЭС
161	ПС-48 ТН-2с110кВ	1	31.03.10	31.03.10	1	31.03.10	31.03.10	РЗА, с отключением ТН-2с110 кВ	ЛжЭС
162	ПС-534 ЛЛж-8	10	08.04.10	17.04.10	3	08.04.10	10.04.10	РЗА, с перев.нагрузки 5 МВА на ПЭ	ЛжЭС
163	ПС-48 ЛЛж-7	12	19.04.10	30.04.10	3	19.04.10	21.04.10	РЗА, с перев. ЛЛж-7 через ОВ-110	ЛжЭС
164	ПС-379 СВ-110 кВ	4	10.05.10	13.05.10	4	10.05.10	13.05.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
165	ПС-144 ТН-1с110кВ	1	11.05.10	11.05.10	1	11.05.10	11.05.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
166	ПС-144 ЛТлм-1	10	11.05.10	20.05.10	3	11.05.10	13.05.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
167	ПС-144 ТН-2с110кВ	1	21.05.10	21.05.10	1	21.05.10	21.05.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
168	ПС-144 ЛЛж-7	10	21.05.10	30.05.10	3	21.05.10	23.05.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
169	ПС-379 ЛЛж-4	10	31.05.10	09.06.10	10	31.05.10	09.06.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
170	ЛЭП-110 Тлм-3	25	01.06.10	25.06.10	10	01.06.10	10.06.10	Отд. виды работ с перев. нагрузки до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
171	ПС-538 ТН-1с110кВ	1	02.06.10	02.06.10	1	02.06.10	02.06.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
172	ПС-538 СВ-110 кВ	1	03.06.10	03.06.10	1	03.06.10	03.06.10	РЗА, с перев.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
173	ПС-260 1с110, ЛМлд-1	5	07.06.10	11.06.10	5	07.06.10	11.06.10	СР присоединений 1с 110кВ, ЛР ЛМлд-1, с вкл. СВ-2 110 кВ	ЛжЭС
174	ПС-379 ЛПлс-2	10	10.06.10	19.06.10	10	10.06.10	19.06.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
175	ПС-260 2с110, ЛЧл-1	5	14.06.10	18.06.10	5	14.06.10	18.06.10	СР присоединений 2с 110кВ, ЛР ЛЧл-1, с отключением ПС-423	ЛжЭС
176	ПС-260 3с110, ЛТрк-1	5	21.06.10	25.06.10	5	21.06.10	25.06.10	СР присоединений 3с 110кВ, ЛР ЛТрк-1, с перев. нагрузки 4 МВА на НЭ	ЛжЭС
177	ПС-531 ЛТрк-1	10	21.06.10	30.06.10	10	21.06.10	30.06.10	РЗА, с перев. нагрузки 4 МВА на НЭ	ЛжЭС
178	ПС-531 ЛТрк-1	2	22.06.10	23.06.10	2	22.06.10	23.06.10	СР ШР-2 РП-110, ЛР ЛТрк-1, с перев. нагрузки 4 МВА на НЭ	ЛжЭС
179	ПС-48 ОВ-110 кВ	10	28.06.10	07.07.10	10	28.06.10	07.07.10	РЗА	ЛжЭС
180	ЛЭП-110 ЛТлм-2	30	01.07.10	30.07.10	30	01.07.10	30.07.10	КР с перев. нагрузки 5 МВА на НЭ	ЛжЭС
181	ПС-48 ЛТлм-2	2	05.07.10	06.07.10	2	05.07.10	06.07.10	РЗА, с перев. нагрузки 5 МВА на НЭ	ЛжЭС
182	ПС-531 ЛТлм-2	10	08.07.10	17.07.10	10	08.07.10	17.07.10	РЗА, с перев. нагрузки 5 МВА на НЭ	ЛжЭС
183	ПС-531 ЛТлм-2	2	27.07.10	28.07.10	2	27.07.10	28.07.10	СР ШР-1 РП-110, ЛР ЛТлм-2, с перев. нагрузки 5 МВА на НЭ	ЛжЭС
184	ЛЭП-110 ЛТлм-4	26	02.08.10	27.08.10	26	02.08.10	27.08.10	Отд. виды работ с перев. нагрузки до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
185	ПС-531 1с110кВ	5	02.08.10	06.08.10	5	02.08.10	06.08.10	СР присоединений 1с 110кВ, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
186	ПС-538 ТН-2с110кВ	1	03.08.10	03.08.10	1	03.08.10	03.08.10	РЗА, с перев. нагрузки до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
187	ПС-531 ТН-1с110кВ	3	03.08.10	05.08.10	3	03.08.10	05.08.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
188	ПС-531 2с110кВ	5	09.08.10	13.08.10	5	09.08.10	13.08.10	СР присоединений 2с 110кВ, с вкл. РП-110	ЛжЭС
189	ПС-531 ТН-2с110кВ	3	10.08.10	12.08.10	3	10.08.10	12.08.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
190	ЛЭП-110 ЛМлд-1	78	16.08.10	29.10.10	75	16.08.10	29.10.10	КР с вкл. СВ-2 110 кВ на ПС-260	ЛжЭС
191	ПС-290 ЛСрц-1	10	01.09.10	10.09.10	10	01.09.10	10.09.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
192	ПС-290 ТН-1с110кВ	1	01.09.10	01.09.10	1	01.09.10	01.09.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
193	ПС-534 1с110, ЛЛж-4	5	06.09.10	10.09.10	5	06.09.10	10.09.10	ТР присоединений 1с 110кВ, ЛР ЛЛж-4, с перев. нагрузки 4 МВА на ПЭ	ЛжЭС
194	ПС-262 СВ-110 кВ	1	07.09.10	07.09.10	1	07.09.10	07.09.10	РЗА, с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
195	ПС-534 ТН-1с110кВ	2	07.09.10	08.09.10	2	07.09.10	08.09.10	РЗА, с перев. нагрузки 4 МВА на ПЭ	ЛжЭС
196	ПС-262 ТН-1с110 кВ	1	08.09.10	08.09.10	1	08.09.10	08.09.10	РЗА с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
197	ПС-262 ТН-2с110 кВ	1	10.09.10	10.09.10	1	10.09.10	10.09.10	РЗА с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
198	ПС-290 ТН-2с110кВ	1	13.09.10	13.09.10	1	13.09.10	13.09.10	РЗА с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
199	ПС-290 ЛМир-2	10	13.09.10	22.09.10	10	13.09.10	22.09.10	РЗА с включением РП-110 кВ	ЛжЭС
200	ПС-534 2с110, ЛЛж-8	5	13.09.10	17.09.10	5	13.09.10	17.09.10	ТР присоединений 2с 110кВ, ЛР ЛЛж-8, с перев. нагрузки 5 МВА на ПЭ	ЛжЭС
201	ПС-534 ТН-2с110кВ	2	14.09.10	15.09.10	2	14.09.10	15.09.10	РЗА, с перев. нагрузки 5 МВА на ПЭ	ЛжЭС
202	ПС-48 ЛЛж-8	2	16.09.10	17.09.10	2	16.09.10	17.09.10	ТР ОР, ЛР ЛЛж-8, с пер.нагр. 5 МВА на ПЭ	ЛжЭС
203	ПС-48 ЛЛж-8	2	16.09.10	17.09.10	2	16.09.10	17.09.10	РЗА, с перев. нагрузки 5 МВА на ПЭ	ЛжЭС
204	ПС-48 ЛНиз-1	2	20.09.10	21.09.10	2	20.09.10	21.09.10	ТР ОР, ЛР ЛНиз-1, с перев. нагрузки до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
205	ПС-48 ЛНиз-1	2	20.09.10	21.09.10	2	20.09.10	21.09.10	РЗА, с пер.нагр. до 20 МВА на ПЭ или НЭ	ЛжЭС
206	ПС-48 ЛСрц-1	2	22.09.10	23.09.10	2	22.09.10	23.09.10	ТР ОР, ЛР ЛСрц-1, с перев. нагрузки 0,5 МВА на НЭ	ЛжЭС
207	ПС-48 ЛСрц-1	2	22.09.10	23.09.10	2	22.09.10	23.09.10	РЗА, с перев. нагрузки 0,5 МВА на НЭ	ЛжЭС
208	ЛМ-5/6	1	12.01.10	12.01.10	1	12.01.10	12.01.10	Ремонт грозотроса на переходе через автодорогу в пр. оп. № 6-7.	ПрЭС
209	ЛК-8	1	18.01.10	18.01.10	1	25.01.10	25.01.10	Ремонт участка провода в пр. оп. № 13-15.	ПрЭС
210	ЛД-10	3	18.01.10	20.01.10	3	18.02.10	20.02.10	Обрезка угрожающих деревьев в пр. оп. № 6-7, № 9-10, № 14-17, № 20-21.	ПрЭС
211	ПС-207 ЛПел-1	3	01.02.10	03.02.10	3	01.02.10	03.02.10	Восст. РЗА.С откл. СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
212	ЛК-2	2	02.02.10	03.02.10	2	02.02.10	03.02.10	Замена гирлянд изоляции оп №126,130,131.	ПрЭС
213	ОЛН-6	2	08.02.10	09.02.10	2	13.02.10	14.02.10	Демонтаж грозотроса на переходе через БЛ в пр. оп. № 15-16.	ПрЭС
214	ПС-207 ЛД-4	3	08.02.10	10.02.10	3	08.02.10	10.02.10	Восст. РЗА.С откл. СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
215	ПС-500 СВ-110 кВ	1	10.02.10	10.02.10	1	10.02.10	10.02.10	Контроль автоматики СВ-110 кВ.	ПрЭС

216	ПС-207 СВ-110 кВ	1	11.02.10	11.02.10	1	11.02.10	11.02.10	Восстановление автоматики СВ 110 кВ. С сохранением транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
217	ОЛД-10	1	17.02.10	17.02.10	3	18.02.10	20.02.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 2-4.	ПрЭС
218	ЛК-2	2	24.02.10	25.02.10	2	24.02.10	25.02.10	Замена гирлянд изоляции оп №133,134,135.	ПрЭС
219	ПС-17 В ЛБел-2	21	01.03.10	21.03.10	21	01.03.10	21.03.10	КР	ПрЭС
220	ПС-199 2с 110 кВ, ОЛД-2	2	01.03.10	02.03.10	2	01.03.10	02.03.10	КР ОД ОЛД-2, КЗ Т-2, СОД 110.	ПрЭС
221	ПС-77 ЛПел-1	3	01.03.10	03.03.10	3	01.03.10	03.03.10	Восстановление ЭПЗ-1636 (МТЗНП, ДЗ, МТО). С отключ. СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
222	ЛК-19	1	02.03.10	02.03.10	1	03.03.10	03.03.10	Ремонт провода оп № 9	ПрЭС
223	ЛО6-2	1	04.03.10	04.03.10	1	06.03.10	06.03.10	Ремонт провода пролёт оп № 5-6	ПрЭС
224	ПС-77 ЛСлв-2	3	08.03.10	10.03.10	3	08.03.10	10.03.10	Восстановление ЭПЗ-1636 (МТЗНП, ДЗ, МТО). С откл. СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
225	ПС-199 1с 110 кВ, ОЛД-3	1	09.03.10	09.03.10	1	11.03.10	11.03.10	КР ОД ОЛД-3, КЗ Т-1.	ПрЭС
226	ЛД-3	2	09.03.10	10.03.10	2	11.03.10	12.03.10	Замена изоляции в пр. оп. № 44-55.	ПрЭС
227	ПС-500 1с 110 кВ	1	10.03.10	10.03.10	1	10.03.10	10.03.10	ГР Т-1, ОД и КЗ Т-1.С откл. СВ-110 кВ и перев. транзита ЛК-7, ЛФн-2 на РП-110 кВ.	ПрЭС
228	ПС-500 2с 110 кВ	1	11.03.10	11.03.10	1	11.03.10	11.03.10	ГР Т-2, ОД и КЗ Т-2.С откл. СВ-110 кВ и перев. транзита ЛК-7, ЛФн-2 на РП-110 кВ.	ПрЭС
229	ПС-77 СВ-110 кВ	1	11.03.10	11.03.10	1	11.03.10	11.03.10	Восстановление автоматики СВ 110 кВ.С отключением СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
230	ПС-127 ОЛС-4	2	15.03.10	16.03.10	2	15.03.10	16.03.10	ГР ЛР-110кВ	ПрЭС
231	ЛЮ-9	1	15.03.10	15.03.10	1	26.02.10	26.02.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 9-11.	ПрЭС
232	ЛД-2	2	17.03.10	17.03.10	1	01.03.10	01.03.10	Ремонт провода в пр. оп. № 159-160.	ПрЭС
233	ПС-211 1с 110 кВ, ЛК-4	2	22.03.10	23.03.10	2	22.03.10	23.03.10	ГР Т-1, ОД и КЗ Т-1, ОД ЛК-4.	ПрЭС
234	ЛД-1	3	22.03.10	24.03.10	3	22.03.10	24.03.10	Обрезка угр.деревьев в пр. оп. 7-10, 16-19.	ПрЭС
235	ПС-211 2с 110 кВ, ЛФед-1	2	24.03.10	25.03.10	2	24.03.10	25.03.10	ГР Т-2, ОД и КЗ Т-2, ОД ЛФед-1.	ПрЭС
236	ЛФед-1	1	24.03.10	24.03.10	1	24.03.10	24.03.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 48-49.	ПрЭС
237	ПС-17 В ЛЮ-3	21	01.04.10	21.04.10	21	01.04.10	21.04.10	КР	ПрЭС
238	ПС-171 2с 110 кВ, ОЛД-2	2	05.04.10	06.04.10	2	05.04.10	06.04.10	КР ОД ОЛД-2, КЗ Т-2, СОД 110.	ПрЭС
239	К-112	2	19.04.10	20.04.10	1	17.09.10	17.09.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
240	К-113	3	26.04.10	27.04.10	2	18.09.10	19.09.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
241	ПС-207 ЛД-4	3	05.04.10	07.04.10	3	05.04.10	07.04.10	КР ЛР ЛД-4 и 1Р РП-110 кВ, 1Р СВ-110 кВ.	ПрЭС
242	ЛЮ-8	1	05.04.10	05.04.10	1	05.05.10	05.05.10	Ремонт провода пролёт оп № 5-6	ПрЭС
243	ЛД-3	2	05.04.10	06.04.10	2	08.05.10	09.05.10	Замена гирлянд изоляции опор №142,151,152,153,169,170,171.	ПрЭС
244	ЛД-2	3	05.04.10	07.04.10	3	10.05.10	12.05.10	Замена изоляции в пр. оп.№ 67-69, № 71-84.	ПрЭС
245	ПС-500 1с-110 кВ	2	05.04.10	06.04.10	2	05.04.10	06.04.10	Контроль РЗА Т-1.С отключением СВ-110 кВ, с сохранением транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
246	ПС-207 1с. 110 кВ	1	07.04.10	07.04.10	1	07.04.10	07.04.10	1Р ТН 1с.-110 кВ.С переводом транзита ЛД-4, ЛПел-1 на РП-110 кВ.	ПрЭС
247	ПС-500 2с-110 кВ	2	07.04.10	08.04.10	2	07.04.10	08.04.10	Контроль РЗА Т-2.С отключением СВ-110 кВ, с сохранением транзита по РП-110 кВ.	ПрЭС
248	ПС-207 2с. 110 кВ	1	08.04.10	08.04.10	1	08.04.10	08.04.10	ГР ТН 2с.-110 кВ.С переводом транзита ЛД-4, ЛПел-1 на РП-110 кВ.	ПрЭС
249	ПС-171 1с 110 кВ, ОЛК-2	1	12.04.10	12.04.10	1	12.04.10	12.04.10	КР ОД ОЛК-2, КЗ Т-1.	ПрЭС
250	ПС-207 РП 110 кВ	1	12.04.10	12.04.10	1	12.04.10	12.04.10	ГР ТТ РП-110 кВ.	ПрЭС
251	ПС-195 ЛР ЛМ-8	3	14.04.10	16.04.10	3	14.03.10	16.03.10	КР	ПрЭС
252	ПС-369 ЛР ОЛЮ-13	1	14.04.10	14.04.10	1	15.05.10	15.05.10	ГР	ПрЭС
253	ПС-55 К-116	1	15.04.10	15.04.10	1	15.04.10	15.04.10	ОД,КЗ - опроб., с отключ.	ПрЭС
254	ЛО-4	1	20.04.10	20.04.10	1	20.04.10	20.04.10	Замена изоляции оп № 3.	ПрЭС
255	ПС-195 ЛР ЛЮ-9	3	21.04.10	23.04.10	3	21.03.10	23.03.10	КР	ПрЭС
256	ПС-210 1С 110кВ	3	28.04.10	30.04.10	3	28.04.10	30.04.10	КР 2Р П-110кВ	ПрЭС
257	ПС -525 В ЛВсж-2	2	май	май	15	01.05.10	15.05.10	ГР с отключ. и зазем.В.	ПрЭС
258	ПС-46 В ЛВсж-3	30	май	май	15	17.05.10	31.05.10	КР с отключ. и зазем.	ПрЭС
259	ПС-184 РЗА ЛЯ-7	15	май	май	3	01.05.10	03.05.10	КР с отключением ЛЯ-7.	ПрЭС
260	ПС-46 РЗА ЛВсж-3	15	май	май	31	01.05.10	31.05.10	КР с отключ. и зазем.В ЛВсж-3	ПрЭС
261	ПС-17 В ЛЮ-20	21	03.05.10	23.05.10	21	03.05.10	23.05.10	КР	ПрЭС
262	ПС-77 1с 110 кВ, ЛПел-1	2	10.05.10	11.05.10	2	10.05.10	11.05.10	КР ОД ЛПел-1, ОД и КЗ Т-1.С переводом транзита ЛПел-1,ЛСлв-2 на РП-110 кВ.	ПрЭС
263	ЛПел-1	2	10.05.10	11.05.10	2	10.05.10	11.05.10	Замена изоляции на оп. № 5, 16, 18, 24.	ПрЭС
264	ПС-90 В-110кВ ЛЛхт-7	2	11.05.10	12.05.10	2	11.05.10	12.05.10	КР В-110кВ лЛхт-7	ПрЭС
265	ВЛ 110 кВ ЛЯ-5	3	11.05.10	13.05.10	3	11.05.10	13.05.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1 ч	ПрЭС
266	ПС-77 2с 110 кВ, ЛСлв-2	2	12.05.10	13.05.10	2	12.05.10	13.05.10	КР ОД ЛСлв-2, ОД и КЗ Т-2.С переводом транзита ЛПел-1,ЛСлв-2 на РП-110 кВ.	ПрЭС
267	ЛЮ-14	1	12.05.10	12.05.10	2	12.05.10	13.05.10	Замена плашечных зажимов оп. № 2	ПрЭС
268	ПС-127 ОЛРоц-3-110 кВ	2	18.05.10	19.05.10	2	18.05.10	19.05.10	ГР ЛР-110кВ	ПрЭС
269	ЛГр-1	1	19.05.10	19.05.10	1	19.05.10	19.05.10	Замена изоляции оп № 18, № 25.	ПрЭС
270	ПС-55 К-115	1	20.05.10	20.05.10	1	20.05.10	20.05.10	ОД,КЗ - опроб., с отключ.	ПрЭС
271	ПС-90 В-110кВ ЛПрг-5	3	24.05.10	26.05.10	3	24.05.10	26.05.10	КР В-110кВ лПрг-5	ПрЭС
272	ВЛ 110 кВ ОЛЯ-5/123	2	25.05.10	26.05.10	2	11.05.10	12.05.10	КР, замена изоляции, 1 ч	ПрЭС
273	ЛГр-2	1	25.05.10	26.05.10	1	25.05.10	25.05.10	Замена изоляции оп № 18, № 31.	ПрЭС
274	ПС -374 ЛР ЛЯ-6	2	июнь	июнь	14	01.06.10	14.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛЯ-6, 1с 110кВ	ПрЭС
275	ПС-374 ЛР ЛВсж-5	2	июнь	июнь	14	01.06.10	14.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛВсж-5, 2с 110кВ.	ПрЭС
276	ПС-374 1Р РП-110 кВ	2	июнь	июнь	16	15.06.10	30.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛЯ-6, РП-110кВ.	ПрЭС
277	ПС-374 2Р РП-110 кВ	2	июнь	июнь	16	15.06.10	30.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛВсж-5, РП-110кВ	ПрЭС
278	ПС-92 РЗА ЛКдр3	15	июнь	июнь	5	01.06.10	05.06.10	КР с откл. ЛКдр-1. СВ-1/3, СВ-2/3 110кВ.	ПрЭС
279	К-121	2	01.06.10	02.06.10	2	01.06.10	02.06.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
280	К-169	2	01.06.10	02.06.10	2	01.06.10	02.06.10	Профилактические испытания	ПрЭС
281	К-122	2	08.06.10	09.06.10	2	08.06.10	09.06.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
282	К-123	2	15.06.10	16.06.10	2	15.06.10	16.06.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
283	ПС-156 ЛЮ-22	1	15.06.10	15.06.10	1	15.06.10	15.06.10	ГР 1Р П-110кВ	ПрЭС
284	ВЛ 110 кВ ЛРоц-3	3	15.06.10	17.06.10	3	15.06.10	17.06.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1 ч	ПрЭС
285	ВЛ 110 кВ ОЛРоц-3/127	1	15.06.10	15.06.10	1	15.06.10	15.06.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч	ПрЭС
286	ПС-156 ЛЮ-18	1	16.06.10	16.06.10	1	16.06.10	16.06.10	ГР 2Р П-110кВ	ПрЭС
287	К-124	2	21.06.10	22.06.10	2	21.06.10	22.06.10	Отбор проб масла, ППР муфт	ПрЭС
288	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГ-2	2	29.06.10	30.06.10	2	29.06.10	30.06.10	КР ЛР-110кВ ЛГ-2	ПрЭС
289	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГр-1	2	29.06.10	30.06.10	2	27.06.10	28.06.10	КР ЛР-110кВ ЛГр-1	ПрЭС
290	ПС-374 РЗА ЛВсж-5	15	июль	июль	10	01.07.10	10.07.10	КР, с разборкой схемы СВ-110кВ, с включ. РП-110кВ.	ПрЭС

291	ПС-374 РЗА ЛЯ-6	15	июль	июль	10	01.07.10	10.07.10	КР, с разборкой схемы СВ-110кВ, с включ. РП-110кВ.		ПрЭС
292	ПС-160 В ЛМ 5/6	21	01.07.10	21.07.10	21	01.07.10	21.07.10	КР		ПрЭС
293	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГ-1	2	01.07.10	02.07.10	2	03.07.10	04.07.10	КР ЛР-110кВ ЛГ-1		ПрЭС
294	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГр-2	2	01.07.10	02.07.10	2	03.07.10	04.07.10	КР ЛР-110кВ ЛГр-2		ПрЭС
295	ЛСл-2	2	05.07.10	06.07.10	2	05.07.10	06.07.10	Замена гирлянд изоляции в пр. оп № 32-39.		ПрЭС
296	ЛД-2	2	05.07.10	06.07.10	2	07.07.10	08.07.10	Выправка опор № 100, № 117.		ПрЭС
297	ВЛ 110 кВ ЛМрн-4	2	06.07.10	07.07.10	2	06.07.10	07.07.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч		ПрЭС
298	ПС-535 МШВ-110	3	12.07.10	14.07.10	3	12.07.10	14.07.10	ТР		ПрЭС
299	ПС-193 1с. 110 кВ	1	12.07.10	12.07.10	1	12.07.10	12.07.10	ТР ШР 1с. СВ 1-3 - 110 кВ		ПрЭС
300	ПС-193 3с. 110 кВ	1	13.07.10	13.07.10	1	13.07.10	13.07.10	ТР ШР 3с. СВ 1-3 - 110 кВ		ПрЭС
301	ЛМлк-1	4	26.07.10	29.07.10	4	26.07.10	29.07.10	Замена изоляции в пр. оп. № 45-48, № 50-64, выправка опор № 12, № 13.		ПрЭС
302	ПС -525 В ЛВсж-4	2	август	август	6	01.08.10	06.08.10	ТР с отключ. и зазем.В.		ПрЭС
303	ПС-92 ЛР ЛКдр-3	1	август	август	6	07.08.10	12.08.10	ТР с отключ. и зазем.2с 110кВ, ЛКдр-3, с отключением Т-2.		ПрЭС
304	ПС-92 ЛР ЛКдр-1	1	август	август	6	13.08.10	18.08.10	ТР с отключ. и зазем.3с 110кВ, ЛКдр-1.		ПрЭС
305	ПС-92 ЛР ЛВсж-2	1	август	август	6	19.08.10	24.08.10	ТР с отключ. и зазем. 1с 110кВ, ЛВсж-2, с отключением Т-1		ПрЭС
306	ПС-46 Р ТН 1Ш-110 кВ	1	август	август	6	25.08.10	30.08.10	ТР с отключ. и зазем.Р ТН 1Ш-110кВ, с перев. нагрузки с 1Ш-110кВ на 1Ш-110кВ.		ПрЭС
307	ПС-156 ЛР ЛЮ-22	1	02.08.10	02.08.10	1	02.08.10	02.08.10	ТР		ПрЭС
308	ПС-27 1ш 110 кВ	9	02.08.10	10.08.10	9	02.08.10	10.08.10	КР 1ШР 110 Т-1, 1ШР 110 Т-2, 1ШР ЛСл-1, 1ШР ЛСл-2, 1ШР ЛД-3, 1ШР ЛК-1, 1ШР ЛК-3.		ПрЭС
309	ПС-500 1с 110 кВ	1	02.08.10	02.08.10	1	02.08.10	02.08.10	ТР Т-1, ОД и КЗ Т-1.С откл. СВ-110 кВ и перев. транзита ЛК-7, ЛФн-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
310	ПС-156 ЛР ЛЮ-18	1	03.08.10	03.08.10	1	03.08.10	03.08.10	ТР		ПрЭС
311	ВЛ 110 кВ ЛД-5	2	03.08.10	04.08.10	2	03.08.10	04.08.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч		ПрЭС
312	ПС-500 2с 110 кВ	1	03.08.10	03.08.10	1	03.08.10	03.08.10	ТР Т-2, ОД и КЗ Т-2.С откл. СВ-110 кВ и перев. транзита ЛК-7, ЛФн-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
313	ЛЮж-4	1	03.08.10	03.08.10	1	03.08.10	03.08.10	Замена плашечных зажимов оп. № 8		ПрЭС
314	ПС-537 ЛПрг-4 110кВ	2	07.08.10	08.08.10	2	07.08.10	08.08.10	ТР ЛР-110кВ		ПрЭС
315	К-131	2	09.08.10	10.08.10	2	09.08.10	10.08.10	Отбор проб масла, ППР муфт		ПрЭС
316	ПС-324 ЛД-1	3	09.08.10	11.08.10	3	09.08.10	11.08.10	КР ЛР ЛД-1 и 1Р РП-110 кВ.		ПрЭС
317	ЛСл-2	2	09.08.10	10.08.10	2	09.08.10	10.08.10	Замена гирлянд изоляции в пр. оп № 51-57.		ПрЭС
318	ЛД-3	2	09.08.10	10.08.10	2	09.08.10	10.08.10	Выправка опор № 82, 105, 130.		ПрЭС
319	ПС-324 ЛСин-2	2	11.08.10	12.08.10	2	11.08.10	12.08.10	КР ЛР ЛСин-2.		ПрЭС
320	ЛЮ-21	1	11.08.10	11.08.10	1	11.08.10	11.08.10	Замена изоляции оп № 4.		ПрЭС
321	ПС-29 ЛМрн-5	2	14.08.10	17.08.10	2	14.08.10	17.08.10	ТР В 110кВ., с отключ.		ПрЭС
322	К-138	2	16.08.10	17.08.10	2	16.08.10	17.08.10	Отбор проб масла, ППР муфт		ПрЭС
323	ЛЮ-6	1	18.08.10	18.08.10	1	18.08.10	18.08.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 4-6.		ПрЭС
324	ЛЮ-7	1	19.08.10	19.08.10	1	19.08.10	19.08.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 4-6.		ПрЭС
325	К-139	2	23.08.10	24.08.10	2	23.08.10	24.08.10	Отбор проб масла, ППР муфт		ПрЭС
326	ВКЛПСК1	1	23.08.10	23.08.10	1	23.08.10	23.08.10	Профилактические испытания		ПрЭС
327	ПС-193 2с. 110 кВ	1	23.08.10	23.08.10	1	23.08.10	23.08.10	ТР ШР 2с. СВ 2-3 - 110 кВ		ПрЭС
328	ЛЮж-4	1	23.08.10	23.08.10	1	23.08.10	23.08.10	Ремонт фундамента оп. № 8		ПрЭС
329	ЛМлк-2	4	23.08.10	26.08.10	4	23.08.10	26.08.10	Замена изоляции в пр. оп. № 41-50, № 52-60, выправка опор № 81, № 82.		ПрЭС
330	ПС-193 3с. 110 кВ	1	24.08.10	24.08.10	1	24.08.10	24.08.10	ТР ШР 3с. СВ 2-3 - 110 кВ		ПрЭС
331	ЛЮ-4	1	25.08.10	25.08.10	1	25.08.10	25.08.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 9-13.		ПрЭС
332	ВКЛПСК2	1	30.08.10	30.08.10	1	30.08.10	30.08.10	Профилактические испытания		ПрЭС
333	ПС-374 1ШР СВ-110 кВ	2	сентябрь	сентябрь	10	01.09.10	10.09.10	КРс отключ. и зазем.1с 110кВ, СВ-110кВ		ПрЭС
334	ПС-374 2ШР СВ-110 кВ	2	сентябрь	сентябрь	10	11.09.10	20.09.10	КРс отключ. и зазем.2с 110кВ, СВ-110кВ.		ПрЭС
335	ПС-334 ЛЯ-4	2	сентябрь	сентябрь	10	21.09.10	30.09.10	КР – замена проходных вводов ОЛЯ-4, с отключ. и зазем., ЛЯ-4, 1с 110кВ		ПрЭС
336	К-150	2	06.09.10	07.09.10	2	06.09.10	07.09.10	Отбор проб масла, ППР муфт		ПрЭС
337	ПС-324 1с. 110 кВ	1	06.09.10	06.09.10	1	06.09.10	06.09.10	ТР ТН 1с.-110 кВ.С переводом транзита ЛД-1, ЛСин-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
338	ЛСл-2	2	06.09.10	07.09.10	2	06.09.10	07.09.10	Замена гирлянд изоляции оп № 40,41,42,45,46,47,48.		ПрЭС
339	ПС-324 2с. 110 кВ	1	07.09.10	07.09.10	1	07.09.10	07.09.10	ТР ТН 2с.-110 кВ.С переводом транзита ЛД-1, ЛСин-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
340	ВКЛПСК3	1	09.09.10	09.09.10	1	09.09.10	09.09.10	Профилактические испытания		ПрЭС
341	К-151	2	13.09.10	14.09.10	2	13.09.10	14.09.10	Отбор проб масла, ППР муфт		ПрЭС
342	ПС-510 АЧР-ЧАПВ 1с.шин 10 кВ.	1	13.09.10	13.09.10	1	13.09.10	13.09.10	Восстановление АЧР-ЧАПВ.		ПрЭС
343	ЛЮж-4	1	14.09.10	14.09.10	1	14.09.10	14.09.10	Ремонт провода оп. № 8		ПрЭС
344	ПС-510 АЧР-ЧАПВ 3с.шин 10 кВ.	1	14.09.10	14.09.10	1	14.09.10	14.09.10	Восстановление АЧР-ЧАПВ.		ПрЭС
345	ПС-324 РП 110 кВ	1	15.09.10	15.09.10	1	15.09.10	15.09.10	ТР ТТ РП-110 кВ.		ПрЭС
346	ЛЮ-5	1	15.09.10	15.09.10	1	15.09.10	15.09.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 15-18.		ПрЭС
347	ПС-510 АЧР-ЧАПВ 2с.шин 10 кВ.	1	15.09.10	15.09.10	1	15.09.10	15.09.10	Восстановление АЧР-ЧАПВ.		ПрЭС
348	ВКЛСВ	1	16.09.10	16.09.10	1	16.09.10	16.09.10	Профилактические испытания		ПрЭС
349	ПС-510 АЧР-ЧАПВ 4с.шин 10 кВ.	1	16.09.10	16.09.10	1	16.09.10	16.09.10	Восстановление АЧР-ЧАПВ.		ПрЭС
350	К-101	3	20.09.10	22.09.10	3	20.09.10	22.09.10	Замена маслонеполненных вводов		ПрЭС
351	ПС-324 СВ-110 кВ	1	20.09.10	20.09.10	1	20.09.10	20.09.10	ТР ТТ СВ-110 кВ.		ПрЭС
352	ПС-390 1с.-110 кВ	1	21.09.10	21.09.10	1	21.09.10	21.09.10	ТР ОД и КЗ Т-1.С переводом транзита ЛД-9, ЛСин-3 на РП-110 кВ.		ПрЭС
353	ПС-390 2с.-110 кВ	1	22.09.10	22.09.10	1	22.09.10	22.09.10	ТР ОД и КЗ Т-2.С переводом транзита ЛД-9, ЛСин-3 на РП-110 кВ.		ПрЭС
354	ЛЮ-3	1	27.09.10	27.09.10	1	27.09.10	27.09.10	Обрезка угрожающих деревьев в пр. оп. № 4-6, № 13-15.		ПрЭС
355	ЛСлв-2	1	27.09.10	27.09.10	1	27.09.10	27.09.10	Замена изоляции на отп. оп № 15,16.		ПрЭС
356	ПС-403 ЛР ЛВсж-1	2	октябрь	октябрь	10	01.10.10	10.10.10	ТР с отключ. и зазем.ЛВсж-1, 1с 110кВ.		ПрЭС
357	ПС-46 РЗА ЛС-1	15	октябрь	октябрь	10	11.10.10	20.10.10	КР с отключ. и зазем.ВЛС-1		ПрЭС
358	ПС-46 РЗА ЛС-2	15	октябрь	октябрь	10	21.10.10	30.10.10	КР с отключ. и зазем.ВЛС-2		ПрЭС
359	ПС-17 ЛР ЛЮ-20	1	01.10.10	01.10.10	1	01.10.10	01.10.10	ТР		ПрЭС
360	ПС-199 1с 110 кВ, ОЛД-2	2	04.10.10	05.10.10	2	04.10.10	05.10.10	ТР ОД ОЛД-2. СОД 110.		ПрЭС
361	ЛК-3	2	04.10.10	05.10.10	2	04.10.10	05.10.10	Замена гирлянд изоляции оп № 1,3,4.		ПрЭС
362	ПС-27 ЛК-1	2	04.10.10	05.10.10	2	04.10.10	05.10.10	Первый контроль основных защит. С отключением В ЛК-1 на ПС-27, и на ПС Колпино 330 кВ на 1 день.		ПрЭС
363	ВЛ 110 кВ ЛО-10	3	05.10.10	07.10.10	3	05.10.10	07.10.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1ч		ПрЭС
364	ПС-199 1с 110 кВ, ОЛД-3	1	06.10.10	06.10.10	1	06.10.10	06.10.10	ТР ОД ОЛД-3.		ПрЭС

365	ПС-27 ЛК-3	2	06.10.10	07.10.10	2	06.10.10	07.10.10	Первый контроль основных защит. С отключением В ЛК-3 на ПС-27, и на ПС Колпино 330 кВ на 1 день.		ПрЭС
366	ПС-55 К-115	2	11.10.10	12.10.10	2	11.10.10	12.10.10	ОД.КЗ - опроб., с отключ.		ПрЭС
367	ПС-171 2с 110 кВ, ОЛД-2	2	11.10.10	12.10.10	2	11.10.10	12.10.10	ТР ОД ОЛД-2, КЗ Т-2, СОД 110.		ПрЭС
368	ПС-382 ЛД-7	3	11.10.10	13.10.10	3	11.10.10	13.10.10	Первый контроль основной защиты. С отключением СВ-110 кВ, с возможностью сохранения транзита по РП-110 кВ.		ПрЭС
369	ЛК-1	1	12.10.10	12.10.10	1	12.10.10	12.10.10	Замена гирлянд изоляции оп № 1,2.		ПрЭС
370	ОЛН-6	2	12.10.10	13.10.10	2	12.10.10	13.10.10	Ремонт провода на переходе через автодорогу в пр. оп. № 16-17.		ПрЭС
371	ПС-171 1с 110 кВ, ОЛК-2	1	13.10.10	13.10.10	1	13.10.10	13.10.10	ТР ОД ОЛК-2, КЗ Т-1.		ПрЭС
372	ПС-77 1с 110 кВ, ЛПел-1	2	14.10.10	15.10.10	2	14.10.10	15.10.10	ТР ОД ЛПел-1, ОД и КЗ Т-1.С переводом транзита ЛПел-1,ЛСл-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
373	ПС-77 2с 110 кВ, ЛСлв-2	2	18.10.10	19.10.10	2	18.10.10	19.10.10	ТР ОД ЛСлв-2, ОД и КЗ Т-2.С переводом транзита ЛПел-1,ЛСл-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
374	ЛСлв-2	2	18.10.10	19.10.10	2	18.10.10	19.10.10	Обрезка угрожающих деревьев в пр. оп. № 5-7, № 16-17.		ПрЭС
375	ЛМ-2	1	25.10.10	25.10.10	1	25.10.10	25.10.10	Замена изоляции оп № 37.		ПрЭС
376	ЛМ-2	1	26.10.10	26.10.10	1	26.10.10	26.10.10	Замена гирлянд изоляции оп № 24,25.		ПрЭС
377	ЛК-3	1	28.10.10	28.10.10	1	28.10.10	28.10.10	Замена гирлянд изоляции оп № 2.		ПрЭС
378	ПС-160 ЛР ЛО-4	1	01.11.10	01.11.10	1	01.11.10	01.11.10	ТР		ПрЭС
379	ПС-30 1ш. 110 кВ	1	01.11.10	01.11.10	1	01.11.10	01.11.10	ТР 1ШР-110 кВ гТ-1.		ПрЭС
380	ЛМ-3	2	10.11.10	11.11.10	2	10.11.10	11.11.10	Замена гирлянд изоляции оп № 1,7,9,18-25.		ПрЭС
381	ЛО-4	1	15.11.10	15.11.10	1	15.11.10	15.11.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 6-11.		ПрЭС
382	ЛО-3	1	17.11.10	17.11.10	1	17.11.10	17.11.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 6-11.		ПрЭС
383	ЛМ-4	2	17.11.10	18.11.10	2	17.11.10	18.11.10	Замена гирлянд изоляции оп № 1,7,9,18-25.		ПрЭС
384	ПС-160 ЛР ЛО-1	1	01.12.10	01.12.10	1	01.12.10	01.12.10	ТР		ПрЭС
385	ЛМ-1	2	01.12.10	02.12.10	2	01.12.10	02.12.10	Замена гирлянд изоляции оп № 23, 24, 25.		ПрЭС
386	ЛОБ-1	1	06.12.10	06.12.10	1	06.12.10	06.12.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 9-11.		ПрЭС
387	ЛГр-1	1	07.12.10	07.12.10	1	07.12.10	07.12.10	Ремонт участка провода в пр. оп. № 21-22.		ПрЭС
388	ЛОБ-2	1	08.12.10	08.12.10	1	08.12.10	08.12.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 9-11.		ПрЭС
389	ЛОБ-3	1	14.12.10	14.12.10	1	14.12.10	14.12.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 6-7.		ПрЭС
390	ЛГр-1	1	14.12.10	14.12.10	1	14.12.10	14.12.10	Ремонт участка провода в пр. оп. № 31-32.		ПрЭС
391	ЛК-4	1	15.12.10	15.12.10	1	15.12.10	15.12.10	Замена гирлянд изоляции оп № 35.		ПрЭС
392	ЛОБ-4	1	16.12.10	16.12.10	1	16.12.10	16.12.10	Обрезка угр. деревьев в пр. оп. № 6-7.		ПрЭС
393	ПС-55 К-116	1	20.12.10	20.12.10	1	20.12.10	20.12.10	ОД.КЗ - опроб., с отключ.		ПрЭС
394	ЛК-4	1	21.12.10	21.12.10	1	21.12.10	21.12.10	Замена гирлянд изоляции оп № 37,38,39.		ПрЭС
395	ЛК-4	1	21.12.10	21.12.10	1	21.12.10	21.12.10	Замена изоляции оп № 42.		ПрЭС

Согласовано

Директор по эксплуатации и ремонту

Директор по оперативно-  
технологическому управлению -  
Руководитель Центра управления сетями

А. К. Мамонтов

И. А. Кузьмин