

**Сведения о годовых графиках капитального ремонта электросетевых объектов,  
полученные путем выборки из графика отключения ЛЭП и сетевого оборудования  
ОАО "Ленэнерго", находящегося в оперативном управлении или ведении Ленинградского  
РДУ на 2010 год и согласованные с системным оператором**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность (час.) и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков	Филиал ОАО Ленэнерго
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛЭП-110 ЛВ6-1	5	19.04.10	23.04.10	5	19.04.10	23.04.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
2	ЛЭП-110 ЛВ6-2	5	26.04.10	30.04.10	5	26.04.10	30.04.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
3	ЛЭП-110 ЛОТР-3	9	02.08.10	10.08.10	9	02.08.10	10.08.10	Комплексный ремонт, 4 час.		ВБЭС
4	ЛЭП-110 ЛОТР-2	5	30.08.10	03.09.10	5	30.08.10	03.09.10	Комплексный ремонт, 4 час		ВБЭС
5	ЛЭП-110 ЛБ-3	5	02.02.10	06.02.10	5	02.02.10	06.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
6	ЛЭП-110 ЛВс-1	4	09.02.10	12.02.10	4	09.02.10	12.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
7	ЛЭП-110 ЛВс-2	3	16.02.10	18.02.10	3	16.02.10	18.02.10	КР, вырубка угрож. деревьев, замена изоляции, ремонт провода		ГтЭС
8	ЛЭП-110 ЛБ-8	10	16.03.10	25.03.10	10	06.04.10	15.04.10	КР на О ЛБ-8/257 вырубка угрож. деревьев, ремонт провода.		ГтЭС
9	ПС-142 ЛЛж-5	6	05.04.10	10.04.10	6	05.04.10	10.04.10	КР 1СР СВ-110, ЛР-110, 1Р РП-110.		ГтЭС
10	ПС-142, ПС-400 ЛЛж-2	6	19.04.10	24.04.10	6	19.04.10	24.04.10	КР 2СР СВ-110, ЛР-110, 2Р РП-110 на ПС-142 ТР ЛР-110 на ПС-400		ГтЭС
11	ПС-502 СВ-110кВ	24	03.05.10	26.05.10	24	03.05.10	26.05.10	КР СВ-110, с включением РП-110.		ГтЭС
12	ЛЭП-110 ЛБ-6	5	04.05.10	08.05.10	5	04.05.10	08.05.10	КР на О ЛБ-6/196. Вырубка угрож. деревьев, ремонт провода. Замена изоляции на 2Р РП-110 на ПС-502		ГтЭС
13	ПС-154 ЛБ-10	3	07.06.10	09.06.10	3	07.06.10	09.06.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
14	ЛЭП-110 ЛФн-5	15	14.06.10	28.06.10	15	14.06.10	28.06.10	КР замена изоляции, замена 2-х аварийных стоек опор (подрядчик)		ГтЭС
15	ПС-154 ЛПз-4	3	21.06.10	23.06.10	3	21.06.10	23.06.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
16	ЛЭП-110 ЛЛж-1	4	05.07.10	08.07.09	4	05.07.10	08.07.09	КР, Вырубка угр. дер., замена изоляции, ремонт провода ТР ЛР 110кВ на ПС-400		ГтЭС
17	ПС-395 ЛЮ-16	3	12.07.10	14.07.10	3	12.07.10	14.07.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
18	ПС-39 1Ш-110кВ	28	02.08.10	30.08.10	28	02.08.10	30.08.10	КР 1ШР и присоединений с переводом ЛЭП на ОВ-110кВ		ГтЭС
19	ПС-39 ЛН-7	2	04.08.10	05.08.10	2	04.08.10	05.08.10	КР ЛР-110кВ, замена изоляции		ГтЭС
20	ПС-395 ЛН-6	3	16.08.10	18.08.10	3	16.08.10	18.08.10	КР ЛР 110кВ		ГтЭС
21	ПС-39 2Ш-110кВ	17	01.09.10	17.09.10	17	01.09.10	17.09.10	КР 2ШР и присоединений с переводом ЛЭП на ОВ-110кВ		ГтЭС
22	ЛЭП-110 ЛБрж-2	2	25.02.10	26.02.10	3	09.02.10	11.02.10	КР Замена стойки пром.оп.19, 48ч.		НлЭС
23	ПС-337 СВ-110	15	01.07.10	15.07.10	15	01.07.10	15.07.10	КР СВ-110		НлЭС
24	ПС-295 1с 110	3	апрель	апрель	30	01.04.10	30.04.10	КР разъединителей		НлЭС
25	ПС-295 2с 110	3	апрель	апрель	30	01.04.10	30.04.10	КР разъединителей		НлЭС
26	ПС-522 1с 110	5	июль	сент.	92	01.07.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
27	ПС-522 2с 110	5	июль	сент.	92	01.07.10	30.09.10	Комплексный капитальный рем.		НлЭС
28	ПС-393 1с 110	14	май	июнь	20	01.05.10	20.05.10	КР разъединителей		НлЭС
29	ПС-393 2с 110	14	май	июнь	20	01.05.10	09.06.10	КР разъединителей		НлЭС
30	ПС-393 ОШ 110	14	май	июнь	20	10.06.10	29.06.10	КР разъединителей		НлЭС
31	ЛЭП-110 ЛВ-1	10	07.07.10	16.07.10	10	07.07.10	16.07.10	Замена дефектных изоляторов на оп.1,7,19,53,57,63, выправка гирлянд на оп.48,51,53,57, термитная сварка, 3ч.		НлЭС
32	ПС-187 СВ-110	2	май	сент.	76	01.05.10	15.07.10	КР СВ-110		НлЭС
33	ПС-187 1с 110	2	май	сент.	77	16.07.10	30.09.10	КР ТН 1с 110кВ		НлЭС
34	ПС-214 В ЛФ-3	30	01.10.10	30.10.10	30	01.10.10	30.10.10	КР, без гот.С переводом на ОВ		КнЭС
35	ПС-214 В ЛФ-4	30	01.11.10	30.11.10	30	01.11.10	30.11.10	КР, без гот.С переводом на ОВ		КнЭС
36	ПС-214 1сш-110	5	август	август	10	01.08.10	10.08.10	КР, 2 часа		КнЭС
37	ПС-214 2сш-110	5	сентябрь	сентябрь	10	01.09.10	10.09.10	КР, 2 часа		КнЭС
38	ПС-214 ЛФ-3	5	февраль	февраль	28	01.02.10	28.02.10	КР ЛР, ОР ЛФ-3, 2 часа		КнЭС
39	ЛЭП-110 ЛТЛм-2	30	01.07.10	30.07.10	30	01.07.10	30.07.10	КР с перев. нагрузки 5 МВА на НЭ		ЛжЭС
40	ЛЭП-110 ЛМлд-1	78	16.08.10	29.10.10	75	16.08.10	29.10.10	КР с вкл. СВ-2 110 кВ на ПС-260		ЛжЭС
41	ПС-17 В ЛБел-2	21	01.03.10	21.03.10	21	01.03.10	21.03.10	КР		ПрЭС
42	ПС-199 2с 110 кВ, ОЛД-2	2	01.03.10	02.03.10	2	01.03.10	02.03.10	КР ОД ОЛД-2, КЗ Т-2, СОД 110.		ПрЭС
43	ПС-199 1с 110 кВ, ОЛД-3	1	09.03.10	09.03.10	1	11.03.10	11.03.10	КР ОД ОЛД-3, КЗ Т-1.		ПрЭС
44	ПС-17 В ЛЮ-3	21	01.04.10	21.04.10	21	01.04.10	21.04.10	КР		ПрЭС
45	ПС-171 2с 110 кВ, ОЛД-2	2	05.04.10	06.04.10	2	05.04.10	06.04.10	КР ОД ОЛД-2, КЗ Т-2, СОД 110.		ПрЭС
46	ПС-207 ЛД-4	3	05.04.10	07.04.10	3	05.04.10	07.04.10	КР ЛР ЛД-4 и 1Р РП-110 кВ, 1Р СВ-110 кВ.		ПрЭС
47	ПС-171 1с 110 кВ, ОЛК-2	1	12.04.10	12.04.10	1	12.04.10	12.04.10	КР ОД ОЛК-2, КЗ Т-1.		ПрЭС
48	ПС-195 ЛР ЛМ-8	3	14.04.10	16.04.10	3	14.03.10	16.03.10	КР		ПрЭС
49	ПС-195 ЛР ЛЮ-9	3	21.04.10	23.04.10	3	21.03.10	23.03.10	КР		ПрЭС
50	ПС-210 1С 110кВ	3	28.04.10	30.04.10	3	28.04.10	30.04.10	КР 2Р П-110кВ		ПрЭС
51	ПС-46 В ЛВсж-3	30	май	май	15	17.05.10	31.05.10	КР с отключ. и зазем.		ПрЭС
52	ПС-184 РЗА ЛЯ-7	15	май	май	3	01.05.10	03.05.10	КР с отключением ЛЯ-7.		ПрЭС
53	ПС-46 РЗА ЛВсж-3	15	май	май	31	01.05.10	31.05.10	КР с отключ. и зазем.В ЛВсж-3		ПрЭС
54	ПС-17 В ЛЮ-20	21	03.05.10	23.05.10	21	03.05.10	23.05.10	КР		ПрЭС
55	ПС-77 1с 110 кВ, ЛПел-1	2	10.05.10	11.05.10	2	10.05.10	11.05.10	КР ОД ЛПел-1, ОД и КЗ Т-1.С переводом транзита ЛПел-1, ЛСл-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
56	ПС-90 В-110кВЛЛхт-7	2	11.05.10	12.05.10	2	11.05.10	12.05.10	КР В-110кВ лЛхт-7		ПрЭС
57	ВЛ 110 кВ ЛЯ-5	3	11.05.10	13.05.10	3	11.05.10	13.05.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1 ч		ПрЭС
58	ПС-77 2с 110 кВ, ЛСлв-2	2	12.05.10	13.05.10	2	12.05.10	13.05.10	КР ОД ЛСлв-2, ОД и КЗ Т-2.С переводом транзита ЛПел-1, ЛСл-2 на РП-110 кВ.		ПрЭС
59	ПС-90 В-110кВ ЛПрг-5	3	24.05.10	26.05.10	3	24.05.10	26.05.10	КР В-110кВ лПрг-5		ПрЭС
60	ВЛ 110 кВ ОЛЯ-5/123	2	25.05.10	26.05.10	2	11.05.10	12.05.10	КР, замена изоляции, 1 ч		ПрЭС
61	ПС-374 ЛР ЛЯ-6	2	июнь	июнь	14	01.06.10	14.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛЯ-6, 1с 110кВ		ПрЭС
62	ПС-374 ЛР ЛВсж-5	2	июнь	июнь	14	01.06.10	14.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛВсж-5, 2с 110кВ.		ПрЭС
63	ПС-374 1Р РП-110 кВ	2	июнь	июнь	16	15.06.10	30.06.10	КР с отключ. и зазем. ЛЯ-6, РП-110кВ.		ПрЭС
64	ПС-374 2Р РП-110 кВ	2	июнь	июнь	16	15.06.10	30.06.10	КР с отключ. и зазем.ЛВсж-5, РП-110кВ		ПрЭС
65	ПС-92 РЗА ЛКдр-3	15	июнь	июнь	5	01.06.10	05.06.10	КР с откл. ЛКдр-1, СВ-1/3, СВ-2/3 110кВ.		ПрЭС
66	ВЛ 110 кВ ЛРОщ-3	3	15.06.10	17.06.10	3	15.06.10	17.06.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1 ч		ПрЭС

67	ВЛ 110 кВ ОЛРощ-3/127	1	15.06.10	15.06.10	1	15.06.10	15.06.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч		ПрЭС
68	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГ-2	2	29.06.10	30.06.10	2	29.06.10	30.06.10	КР ЛР-110кВ лГ-2		ПрЭС
69	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГр-1	2	29.06.10	30.06.10	2	27.06.10	28.06.10	КР ЛР-110кВ лГр-1		ПрЭС
70	ПС-374 РЗА ЛВсж-5	15	июль	июль	10	01.07.10	10.07.10	КР, с разборкой схемы СВ-110кВ, с включ. РП-110кВ.		ПрЭС
71	ПС-374 РЗА ЛЯ-6	15	июль	июль	10	01.07.10	10.07.10	КР, с разборкой схемы СВ-110кВ, с включ. РП-110кВ.		ПрЭС
72	ПС-160 В ЛМ-5/6	21	01.07.10	21.07.10	21	01.07.10	21.07.10	КР		ПрЭС
73	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГ-1	2	01.07.10	02.07.10	2	03.07.10	04.07.10	КР ЛР-110кВ лГ-1		ПрЭС
74	ПС-43 ЛР-110кВ ЛГр-2	2	01.07.10	02.07.10	2	03.07.10	04.07.10	КР ЛР-110кВ лГр-2		ПрЭС
75	ВЛ 110 кВ ЛМрн-4	2	06.07.10	07.07.10	2	06.07.10	07.07.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч		ПрЭС
76	ПС-27 1ш 110 кВ	9	02.08.10	10.08.10	9	02.08.10	10.08.10	КР 1ШР 110 Т-1, 1ШР 110 Т-2, 1ШР ЛСл-1, 1ШР ЛСл-2, 1ШР ЛД-3, 1ШР ЛК-1, 1ШР ЛК-3.		ПрЭС
77	ВЛ 110 кВ ЛД-5	2	03.08.10	04.08.10	2	03.08.10	04.08.10	КР, вырубка деревьев, 1 ч		ПрЭС
78	ПС-324 ЛД-1	3	09.08.10	11.08.10	3	09.08.10	11.08.10	КР ЛР ЛД-1 и 1Р РП-110 кВ.		ПрЭС
79	ПС-324 ЛСин-2	2	11.08.10	12.08.10	2	11.08.10	12.08.10	КР ЛР ЛСин-2.		ПрЭС
80	ПС-374 1ШР СВ-110 кВ	2	сентябрь	сентябрь	10	01.09.10	10.09.10	КРс отключ. и зазем.1с 110кВ, СВ-110кВ		ПрЭС
81	ПС-374 2ШР СВ-110 кВ	2	сентябрь	сентябрь	10	11.09.10	20.09.10	КРс отключ. и зазем.2с 110кВ, СВ-110кВ.		ПрЭС
82	ПС-334 ЛЯ-4	2	сентябрь	сентябрь	10	21.09.10	30.09.10	КР – замена проходных вводов ОЛЯ-4,с отключ. и зазем., ЛЯ-4, 1с 110кВ		ПрЭС
83	ПС-46 РЗА ЛС-1	15	октябрь	октябрь	10	11.10.10	20.10.10	КР с отключ. и зазем.ВЛС-1		ПрЭС
84	ПС-46 РЗА ЛС-2	15	октябрь	октябрь	10	21.10.10	30.10.10	КР с отключ. и зазем.ВЛС-2		ПрЭС
85	ВЛ 110 кВ ЛО-10	3	05.10.10	07.10.10	3	05.10.10	07.10.10	КР, вырубка деревьев, замена изоляции, 1ч		ПрЭС