

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель гл. инженера по ОТУ -

Руководитель ЦУС

И.А. Кузьмин

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-110 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ВЕДЕНИИ ЦУС ОАО "ЛЕНЭНЕРГО ИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА ОАО "СО ЕЭС" ЛЕНИНГРАДСКОГО РДУ НА ФЕВРАЛЬ 2013 г.

Филиал	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в месячный график			Выделено в месячном графике			Вид ремонта	Условия вывода в ремонт	Примечание, причина отказа
		Кол-во дней	Начало	Окончание	Кол-во дней	Начало	Окончание			
СПбВС	ПС 34, В ЛО-3	1	07.02.2013	07.02.2013	1	07.02.2013	07.02.2013	Отробование АПВ. Ав/гот. 1ч.	С отключением и разборкой схемы	
СПбВС	ПС 34, В ЛО-4	33	11.02.2013	15.03.2013	33	11.02.2013	15.03.2013	КР В-110 кВ ЛО-4. Ав/гот. с/з	С отключением и заземлением	
СПбВС	ПС 17, В КВЛЮ-14	1	12.02.2013	12.02.2013	1	12.02.2013	12.02.2013	Проверка РЗА и АПВ. Ав/гот. 2ч.	С отключением и разборкой схемы. Без снятия обратного напряжения	
СПбВС	ПС 17, В ЛЮ-5	1	20.02.2013	20.02.2013	1	20.02.2013	20.02.2013	Проверка РЗА и АПВ. Ав/гот. 2ч.	С отключением и разборкой схемы. Без снятия обратного напряжения	
НлЭС	ЛМол-2	21	04.02.2013	24.02.2013	21	04.02.2013	24.02.2013	Расширение просеки ВЛ в прол. оп.55-128. Ав/ - 3 ч.	С отключением и заземлением	
ГЭС	ЛПтрм-1, ЛПтрм-2	35	01.02.2013	07.03.2013	35	01.02.2013	07.03.2013	Реконструкция участка от оп.6 до оп. 16. ав/ -72ч. С питанием ПС-225 С и 225Н по временной схеме от ЛБ-1	С отключением и заземлением	

Начальник ДС ЦУС

Начальник СЭР ЦУС

В.Г.Болоцкий

Д.Г.Мамонтов